

## Laitostoimittaja päivittää OL3-projektin aikataulua

### **Areva–Siemens-konsortio päivittää OL3 EPR -laitosyksikön projektaikataulua ja toimittaa sen Teollisuuden Voima Oyj:lle (TVO) kesäkuun aikana.**

Olkiluoto 3 -laitosyksiköllä alkuvuonna tehdyn laajan huoltoseisokin työt eivät ole edenneet laitostoimittajan marraskuussa 2018 ilmoittaman aikataulun mukaisesti. TVO:n saaman tiedon mukaan polttoainetta ei asenneta reaktoriin ainakaan ennen elokuun loppua.

Laitostoimittajan marraskuussa toimittaman aikataulun mukaan polttoaineen asennuksen oli suunniteltu alkavan kesäkuussa, laitosyksikkö liitettäisiin valtakunnan verkkoon lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaisi tammikuussa 2020.

- Laitostoimittajan ilmoittama aikataulupäivitys tässä vaiheessa projektia on luonnollisesti pettymys, mutta keskeistä on, että käyttöönototestit tehdään huolellisesti. Meille valmistuu moderni ja turvallinen laitos, jonka käyttöönoton viimeiset vaiheet tehdään yhteistyössä laitostoimittajan kanssa, OL3-projektin johtaja **Jouni Silvennoinen** TVO:lta sanoo.

*OL3-laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen - sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimukseen kuuluvista velvoitteista laitosisyksikön takuuajan loppuun asti.*

Lisätietoja:

Jouni Silvennoinen, OL3-projektin johtaja

Haastattelupyynnöt:

Pasi Tuohimaa, viestintäpäällikkö, puh. 040 544 5001