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Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja 

luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n 

valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja 

vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn 

ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos. 

 

 

 

 

OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021 

 
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -

konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. 

Saadun aikataulun mukaan Olkiluoto 3 liitetään valtakunnan sähköverkkoon 

marraskuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021. 
 

Areva–Siemens -konsortio ilmoitti marraskuussa päivittävänsä OL3 EPR -

laitosyksikön projektiaikataulua ja toimittavansa sen TVO:lle joulukuussa 2019. 

 

Päivitetyn aikataulun mukaan polttoaine ladataan reaktoriin kesäkuussa 2020, 

laitosyksikkö liitetään ensimmäistä kertaa valtakunnan verkkoon marraskuussa 2020 

ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021. Käyttöönotto-ohjelman 

mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 1-3 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, 

joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon 

aloittamiseen. Edellisen aikataulun mukaan säännöllisen sähköntuotannon oli määrä 

alkaa vuoden 2020 syyskuussa.  

 

Uusi projektiaikataulu on käyty läpi laitostoimittajan kanssa, joka edelleen vastaa 

aikataulun pitävyydestä.  

 

Laitostoimittajan mukaan Olkiluoto 3 -projekti viivästyy entisestään hitaasti 

edenneiden järjestelmätestausten ja varaosapuutteiden vuoksi. Muun muassa 

varavoimadieseleiden testiajoissa havaittiin syksyllä 2019 vikaantuneita 

komponentteja, joita korvaavien varaosien toimitusajat ovat kuukausia. Viimeisetkin 

mekaanisten-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien tarkastukset on tehtävä loppuun 

huolellisesti ja laadukkaasti.  

 

- Lukuisista viivästymisistä johtuen joudumme myös huoltamaan valmiiksi 

asennettuja laitteita ja komponentteja varmistaaksemme laitosyksikön sujuvan 

käynnistämisen ja käytön. Komponenttien valmistus ja varaosatoimitukset vievät 

aikaa, mutta nyt tarkistetulla aikataululla saamme Suomen suurimman ilmastoteon 

tuotantoon, OL3 EPR -projektin johtaja Jouni Silvennoinen TVO:lta sanoo. 

 

OL3-laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet 

käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, 

AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen 

kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti. Vuoden 2018 

sovintosopimuksen yhteydessä OL3-laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt 



 

 

sitoutuivat siihen, että OL3 EPR -hankkeen loppuunsaattamiseksi tarkoitetut varat 

ovat riittävät ja ne kattavat myös kaikki takuukaudet. Tätä varten perustettiin Areva-

yhtiöiden rahoittama rahastomekanismi kattamaan kaikki OL3 EPR -projektin 

loppuunsaattamisesta aiheutuvat kustannukset. 

 

Lisätietoja: 

Jouni Silvennoinen, OL3-projektin johtaja 

 

Haastattelupyynnöt: 

Pasi Tuohimaa, viestintäpäällikkö, puh. 040 544 5001 


