



Stockholm, den 1 december 2025

Projektuppdatering - Stabil utveckling för Suntrade med flera projekt i slutfas

Kära aktieägare,

Vi är mycket glada över att göra betydande framsteg i våra svenska energilagringsprojekt. Att både Marmaverken och Tanumshede nu har batterier och nätstationer på plats är viktiga milstolpar, och gör att vi närmar oss driftsättning enligt plan. Samtidigt står Sigtuna och Hulån väl positionerade inför nästa utvecklingssteg. Tillsammans motsvarar dessa framsteg Suntrades ambition att snabbt ta position som en ledande aktör inom energilagring i Norden.

Nedan följer en uppdatering av de fyra projekt som är nära driftsättning.

Marmaverken – batterier och nätstation på plats och förberedelser för driftsättning pågår

Projektet i Söderhamn är i slutfasen och fortskrider enligt tidigare kommunicerad tidplan med färdigställande i december.

- Batterierna har levererats och finns redo för omgående montage.
- Nätstationen kommer inom kort och är då redo för omgående montage.
- Kvarvarande arbete innefattar inkoppling av batterier och nätstation, vilket bedöms slutföras inom kort, beroende på väderförhållanden.

Marmaverken är därmed ett av Suntrades projekt med högst färdigställandegrad och förväntas vara först ut av bolagets större BESS-enheter att tas i drift.

Tanumshede – Nätstation inkopplad och batterier redo för installation

Projekt Tanumshede har fortsatt stabil framdrift.

- Batterierna finns på plats och slutmontage sker inom kort.
- Nätstationen är på plats och inkopplad.
- Trots eventuella väderutmaningar arbetar entreprenören för att hålla den tidigare aviserade tidplanen med färdigställande under december 2025.

Tanumshede är ett av bolagets strategiskt viktigaste projekt och fortsätter enligt plan genom sina slutfaser.

Sigtuna – projektering klar, byggstart väntar på nätstation

Projektet i Sigtuna, som genomförs i samarbete med Linyang och China Gas, fortsätter enligt den fastlagda utvecklingsplanen.

- Projektering och bygglov är helt klara.
- Markarbetena kan påbörjas så snart nätstationen är levererad.

Sigtuna är ett av Suntrades mest internationellt förankrade projekt och utgör en viktig del av bolagets långsiktiga expansionsstrategi.

Hulån – markarbete klart, väntar på nätstation

I Hulån har projektet utvecklats snabbt och strukturerat under perioden.

- Merparten av markarbetet är redan slutfört.
- Nästa steg är installation av nätstation, vilken projektet nu inväntar.

Hulån är strategiskt placerat i ett område med uttalat nätbehov och förväntas bidra till stärkt lokal stabilitet när driftsättning närmar sig.

Vi ser fram emot kommande månads framsteg och fortsätter att hålla er uppdaterade kring vår verksamhet och projekt. Tack för ert fortsatta stöd och förtroende.

Daniel Hedström, VD för Suntrade Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hedström

VD, Suntrade Group AB (publ)

Tel: [+46 76 116 01 36](tel:+46761160136)

E-post: daniel@suntrade.se

Webb: <https://suntrade.se/>

Om Suntrade Group AB (publ)

Suntrade Group AB är ett svenskt tillväxtbolag inom energilagring och hållbar energiinfrastruktur. Bolaget utvecklar och driver projekt inom storskalig batterilagring för att möta den snabbt växande efterfrågan på stabil, grön och flexibel elförsörjning. Genom att kombinera teknisk kompetens, marknadsinsikt och långsiktig vision positionerar sig bolaget som en nyckelaktör i den pågående energiomställningen, där elektrifiering av industri, transport och digitalisering ställer nya krav på elnätets kapacitet och stabilitet. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.