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Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja 

luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n 

valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja 

vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn 

ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos. 

 

 

 

 

OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa tammikuussa 2020 

 
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens-

konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Saadun 

tiedon mukaan Olkiluoto 3 liitetään verkkoon lokakuussa 2019 ja säännöllinen 

sähköntuotanto alkaa tammikuussa 2020. 

 

Areva-Siemens-konsortio ilmoitti lokakuussa päivittävänsä OL3 EPR -laitosyksikön 

projektiaikataulua käyttöönottotestien viivästyttyä ja toimittavansa sen TVO:lle joulukuun 

aikana. 

Laitostoimittajan mukaan polttoaine asennetaan reaktoriin kesäkuussa 2019, laitosyksikkö 

liitetään ensimmäistä kertaa verkkoon lokakuussa 2019 ja säännöllinen sähköntuotanto 

alkaa tammikuussa 2020. Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 2−4 

terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja 

päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen. Edellisen aikataulun mukaan 

säännöllisen sähköntuotannon oli määrä alkaa vuoden 2019 syyskuussa. 

OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönottotestit kestävät kokonaisuudessaan suunniteltua 

pidempään ja jatkuvat edelleen. Tehtyjen käyttöönottotestien havaintojen perusteella 

OL3:lla toteutetaan seuraavien kuukausien aikana automaation viimeinen muutospaketti, 

korjataan primääripiirin putken värinä tuentaa muuttamalla sekä jatketaan muita 

käyttöönottotöitä. Muutostöiden jälkeen tarvittavat osat käyttöönottokokeista toistetaan ja 

käyttöönotto jatkuu. 

- Olemme pettyneet aikatauluviiveestä, mutta keskeistä on, että käyttöönotto tehdään 

kokonaisuudessaan huolellisesti, ilman kompromisseja. Meille valmistuu moderni ja 

turvallinen laitos, jonka käyttöönoton viimeiset vaiheet vahvistavat edelleen 

osaamistamme käyttövaihetta varten, OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen TVO:lta 

sanoo. 

OL3-laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen 

sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS 

ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista 

velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti. 
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