

Under oktober har bolagets arbete främst inriktat sig på det hederliga vardagsgrävandet.

I kvarter Luftseglaren 2 pågår för närvarande arbeten på plan 4 där filigran lyfts på plats. Även tak och fasadarbete pågår i trapphus F och murning sker av norra fasaden ut mot gatan. Man kan även se pågående betongarbeten i kulverten mot kvarter Luftseglaren 1.



*Kvarter Luftseglaren II oktober 2018.*

Under månaden har vi även påbörjat rivningen av en av de gamla hallarna på området. Detta för att förbereda för byggnationen i kvarter Radarflyget II. Hallen som gjort god tjänst under många år står inte på aktuell fastighet men måste tas ner för att bereda plats för tillfälliga parkeringar under byggnation av kvarter Radarflyget 2. Naturligtvis skall marken därefter även bebyggas. Att lösa logistiken i ett så pass stort

område under pågående produktion är ett ständigt pågående intressant pussel.



Den 10 oktober var Amhult 2 inbjuden till besök hos Aktiespararna i Mariestad. Tillammans med Investmentbolaget Latour fick vi båda presentera våra bolag för Aktiesparare i Mariestad. Det var flera intressanta frågor och en givande dialog med ägare och intressenter ute i vårt avlånga land. Som alltid ser vi fram emot att komma ut på dessa besök.

Våra projekterings möten med vår ramhandlingsgrupp bestående av bland annat VVS-, brand-, el- och byggkonsulter löper på varannan fredag. Kvarteret som just nu behandlas är kvarter India (det kvarter som tidigare benämns kvarter I) med preliminärt 95 stycken bostäder. Vår ambition är att vi skall ha handlingar klara för ett bygglov som lämnas in i början på januari varefter upphandling av entreprenaden beräknas ske under våren.

Den 25 oktober hölls även styrelsemöte i Amhult 2 och jag påminner om publicering av bolagets delårsrapport fredagen den 2 november.

På återhörande.

Maria Nord Loft  
VD